



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение
Към Договор №124 (С) от 06.11.2018г

Днес 19.12.2018г. в с.Старо Оряхово, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Авто Трейд 08“ ЕООД, седалище и адрес на управление:гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.Ботевска №32, ЕИК 200129940, представлявано от управител (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№3708/03.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят по договор № 124(С) от 06.11.2018г. е заявил желание за удължаване сроковете за извършване на подвоз(**товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина**), съответно крайният срок на договора за подотдели 1149 „д“ и 1153 „г“, като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини, изразяващи се в обилни валежи и снеговалежи през месец ноември и декември 2018г., довели до невъзможност за достъп до насажденията и своевременното извършване на възложените дейности в подотделите предмет на договора, включително за предотвратяване увреждане на горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата.

1.Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел VIII, чл.8.2. от Договор № 124(С) от 06.11.2018г, Заявление с вх.№3708/03.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба и съгласувателно писмо с рег.индекс №6064/14.12.2018г. на СИДП ДП Шумен, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за извършване на подвоз(**товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина**)и крайният срок на договора, както следва:

1.1.За отд.1149 „д“ – срок за подвоз(**товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина**)до 30.06.2019г;

1.2.За отд.1153 „г“ – срок за подвоз(**товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина**)до 30.06.2019г;

1.3.Краен срок на договор № 124(С) /06.11.2018г - 30.06.2019г.

2..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 124(С) от 06.11.2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/ печат
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) /
...../п/.....
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)

ИЗПЪЛНИТЕЛ /п/ печат
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)

Изготвил и съгласувал: /п/
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Юрисконсулт

Одобрил: /п/
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Зам.директор