



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

.....

Допълнително споразумение

Към Договор № 82 (С) от 29.10.2021г
Обект № I , отдел: отдел: 1078г

Днес 29.10.2021г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Хримацвет” ООД , седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Шипка №10, ЕИК 200840316, представлявано от Управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

1.Предмет на споразумението:

Във връзка със своевременното снабдяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 година по реда на чл. 71 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , и ритмичността при изпълнение на възложената работа по месеци и минимални количества е необходимо да бъдат извършени промени относно графика по раздел четвърти, т.4.2.15 от Договор № 82/С/29.10.2021 г.

С оглед посоченото и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор № 82/С/29.10.2021 г., страните се съгласиха за извършване на промяна, както следва:

-в т. 4.2.15 от договора , относно сроковете и количествата дървесина за реализация:

Обект №	Отдел, подотдел	Месец		Общо
		Ноември 2021г	Декември 2021г	
I	1078 г	720	37	757

-в т.4.2.16. Не се считат за неизпълнение в графика случаите, когато в 7-дневен срок от приключване на съответния месец се установи, че са налице основателни причини за забавяне изпълнението на договорените минимални количества от страна на

Изпълнителя. В тези случаи, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя писмено в посочение седмодневен срок за причините, довели до неизпълнението, и в случай че същите са основателни страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени в графика по т. 4.2.15 от настоящия договор.

-в т.5.3. , подточка 5.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

по т.4.2.15. – неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответния месец, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

2..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 82/С/29.10.2021 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Директор ТП ДЛС Шерба
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))

Р-тел счетоводен отдел .
...../п/.....
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))

Изготвил и съгласувал:/п/
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)юристконсулт

Одобрил:/п/
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Зам.директор

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)