



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8**  
**Тел. 05141/2358, Е-mail: [dls.sherba@dpshtumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshtumen.bg)**

.....

Допълнително споразумение №1 / 29.01.2024 г.

Към Договор №74/С/ от 30.11.2023 г.

Днес 29.01.2024 г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

**1.ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от от инж. Йордан Радославов Радославов в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител /заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „ ПАЛ ОЙЛ “ ООД**, седалище и адрес на управление: с. Рудник, обл. Варна, общ. Долни Чифлик, ЕИК 103528491, представлявано от управител Димитър Димитров, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 4584/22.12.2023 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд през четвърто тримесечие на 2023 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора; както и необходимостта от опазване и предотвратяване повреди на горските пътища гравитиращи с обекта, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор №74/С/ от 30.11.2023 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор №74/С/ от 30.11.2023 г. и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.4.14 ) б от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект<br>№ | Отдел,<br>подотдел | ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 година |     |     |    | Общо |
|------------|--------------------|------------------------|-----|-----|----|------|
|            |                    | I                      | II  | III | IV |      |
| I          | 35 в, 35 г, 35 д   | 230                    | 231 |     |    | 461  |

3. Краен срок на договора се удължава до 30.06.2024 г.

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

5. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №74/С/ от 30.11.2023 г.

ПРОДАВАЧ:...../п/.....  
/инж.Йордан Радославов /

КУПУВАЧ:...../п/.....  
/Димитър Димитров/

...../п/.....  
/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- РСО – гл.счетоводител

Изготвил:...../п/.....  
/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ -Зам. Директор

Съгласувал и одобрил :...../п/.....  
/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- обслужващ юрист