



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8  
Тел. 05141/2358, Е-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)**

.....

Допълнително споразумение №1/ 10.01.2025 г.

Към Договор №108/С/ от 28.12.2023 г.

Днес 10.01.2025 г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

**1.ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от от инж. Йордан Радославов Радославо качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител /заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „ АВТО ТРЕЙД 08 “ ЕООД**, седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Долни Чифлик, гр. Долни Чифлик, ул. „Ботевска“ № 32, ЕИК 200129940, представлявано от управител Ангел Иванов, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 4222/09.12.2024 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд през четвърто тримесечие на 2024 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора; както и необходимостта от опазване и предотвратяване повреди на горските пътища гравитиращи с обекта, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор №108/С/ от 28.12.2023 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор №108/С/ от 28.12.2023 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.4.14 ) б от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект № I	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 година				Общо
		I	II	III	IV	
	1162 а	51	52			103
	1162 б	27	27			54

3. Краен срок на договора се удължава до **30.06.2025 г.**

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и ваят между страните до окончателното му приключване.

5. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №108/С/ от 28.12.2023 г.

ПРОДАВАЧ: /заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/ КУПУВАЧ: /заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/  
/инж. Йордан Радославов / /Ангел Иванов/

/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/  
PCO – гл.счетоводител

*Изготвил:*  
/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/ -зам. Директор

*Съгласувал и одобрил :*  
/заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/ -юрисконсулт

