МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА"

***9110*: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав" № 8**
Тел. 05141/2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

Допълнително споразумение Към Договор №31 (С) /18.02.2020г.

Днес 31.03.2020г в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул."Дунав" №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* РСО- главен счетоводител, наричано подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Шери Ю" ЕООД, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.Черни връх №13, ЕИК 103768337, представлявано от Управител – *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№1290 /30.03.2020 при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график по Договор №31 (С) /18.02.2020г.за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДЛС Шерба, като е изложил следните причини: стагнация на пазара с дървесина за първото тримесечие на 2020 година , както и обявеното извънредно положение със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г на министъра на здравеопазването, представляващо формажорно обстоятелство по смисъла на §1, т.23 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , което представлява безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение на договорните задължения в предвидените за това срокове определени в Договор №31 (С) /18.02.2020г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №31 (С) /18.02.2020г. , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	**Отдел, подотдел** **Отдел, подотдел**	**ТРИМЕСЕЧИЕ**				**Общо** **общо**
		I	**II**	**III**	**IV**	

I	1196 г, 413 а, 413 в, 373 а, 387 д, 1218 ж, 1206 б, 1090 з, 1217 ч1, 1087 а, 1087 б, 3 и, 8 л, 9 б, 9 г, 39 з	12	830	830	828	**2500**

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №31 (С) /18.02.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) /
59 от ЗЗЛД) /
.....
/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/(заличено на осн. чл.

Изготвил:
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Юрисконсулт

Одобрил:
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Зам.директор