



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област  
Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав” № 8  
Тел. 05141/2358, E-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)

Допълнително споразумение  
Към Договор №35 (СДК) от 22.03.2017г

Днес 21.06 2017г. в офис с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав №8, между страните:

**1. ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с. Горен чифлик, обл. Варна, ул. „Шерба” №7, адрес за кореспонденция: офис с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. „Дунав” №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от инж. Йордан Радославов Радославов в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел Валя Стойчева, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

**2. „Лесо Трейд” ЕООД**, седалище и адрес на управление: с. Гроздьово, обл. Варна, ул. „Ген. Скобелев” №6, ЕИК 201060963, представлявано от Управител Дилян Русев Димов, по пълномощие представлявано от Милен Ангелов Капричев, съгласно пълномощно с рег. №379 от 31.01.2013г. на Нотариус с рег. №484 на НК София и район на действие РС- Варна, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, за следното:

Се споразумяха за следното:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, във връзка с раздел IX, чл. 9.2. от Договор №35 (СДК) от 22.03.2017г, във връзка с Решение №ВН 14- ОС/2016г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие издадено от РИОСВ Варна, с което е извършено съгласуване на представени план извлечения за промяна вида на сечта през 2017 година за горски територии на ТП ДЛС Шерба, в частност за насаждения предмет на Договор №35 (СДК) от 22.03.2017г и определяне извършването на сечта в насажденията извън периода 15 март- 15 юни 2017 г, което води до безвиновна невъзможност от страна на Купувача за своевременно изпълнение на изискванията на т. 5.2.14 от Договор №35 (СДК) от 22.03.2017г, страните се съгласиха за извършване на промяна в т. 5.2.14 от Договор №35 (СДК) от 22.03.2017г, относно сроковете и количествата дървесина за реализация за подотдели 1006-с; 1007- а; 1007-в, 1007 и; 1116-д, както следва:

