



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област
Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

.....

**Допълнително споразумение
Към Договор № 42(СДК) от 22.03.2017г**

Днес 28.12......2017г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, между страните:

1.ТП ДЛС „Шерба“, със седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, адрес за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от инж. Йордан Радославов Радославов в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел Валя Стойчева, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Боаз 71“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, общ.Долни чифлик, обл.Варна, ул. „Орлов камък“ №68, ЕИК 203826930, представлявано от управител Иванка Наумова Добрева, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№3623/18.12.2017г. при ТП ДЛС Шерба, Купувачът по договор №42(СДК) от 22.03.2017г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за подотдел 1163 „а“ , като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини довели до забава на изпълнението в договорените за това срокове, които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходими дерета и липса на пътна мрежа, осигуряваща достъп до насажденията; временно спиране на дейността от страна на Продавача, съгласно писмо изх.№895/13.09.2017г. на ТП ДЛС Шерба по повод, осигуряване спокойствието на благородния елен през брачния сезон , включително неблагоприятни климатични условия- обилни валежи през месец ноември 2017 година .

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел IX , чл.9.2. от Договор №42 (СДК) от 22.03.2017г , Заявление с вх.№3623/18.12.2017г. при ТП ДЛС Шерба и съгласувателно писмо с рег.индекс №7060/28.12.2017г. на СИДП ДП Шумен страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора , както следва:

1.1.За отд.1163 „а“ – срок за сеч и извоз до 20.06.2018г;

1.2.Краен срок на договор №42 (СДК) от 22.03.2017г- 20.06.2018г.

2. Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдел 1163 „а“ , са посочени в Приложение №2 – неразделна част от настоящото допълнително споразумение и договор №42 (СДК) от 22.03.2017г.

3. Купувачът добива дървесината в срокове и по обем, както следва:

	ТРИМЕСЕЧИЯ			ОБЩО
	I	II	III	
121	121	X	X	242

4. В изпълнение разпоредбата на чл.51, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (обн. в ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.; изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г. в сила от 02.12.2016г.) , Купувачът следва да заплати стойността на недобитото количество дървесина за посоченият подотдел в размер на **11826.12 лева без ДДС.**

5. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

6. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след като Купувачът заплати стойността на недобитото количество дървесина за подотдел 1163 „а“ .

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №42 (СДК) от 22.03.2017г.

