



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9100, с. Горен чифлик, ул. „Шерба” 7, Варненска област
Адрес за кореспонденция: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор №22 (С) от 19.01.2018г

Днес 18.05. 2018г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, между страните:

1. **ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, адрес за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от Залисано по акт. ел. л. б. 3312 качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел ел. л. 3312 наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„Експрес лес” ООД**, седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.Камчия №2, вх.Б, ет.4, ЕИК 200555566, представлявано от ел. л. 3312 наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I. Предмет на споразумението:

С писмо изх.№РД6000-18/15.05.2018г. на Община Бяла, ТП ДЛС Шерба е уведомено, че поради настъпване на летния туристически сезон 2018г. на територията на Община Бяла, временно до края на месец август 2018 година следва да се преустанови записването и усвояването на дърва за огрев, необходими за задоволяване нуждите на местното население и общинските учреждения за отоплителен сезон 2018/2019 година.

Във връзка с изложеното и с цел запазване качествата на дървесината, поради бързото ѝ похабяване след добива, както и ритмичността при изпълнение на възложената работа по месеци и минимални количества е необходимо да бъдат извършени промени в графика по раздел четвърти, т.4.2.15 от Договор №22 (С)/19.01.2018г..


Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и раздел осми, т.8.2. от Договор №22 (С)/19.01.2018г, страните се съгласиха за извършване на промяна в т. 4.2.15 от Договор №22 (С)/19.01.2018г, относно сроковете и количествата дървесина за реализация, по отношение на отдел 255 „в“, както следва:

обект	Отдел подотдел	Април 2018г	Май 2018г	Юни 2018г	Юли 2018г	Август 2018г	Септември 2018г	Октомври 2018г	Ноември 2018 г.	Декември 2018 г.	Общо:
4	285-г	42	42	42	42	42	42	47	0	0	299
	13-в	41	41	41	41	41	41	47	0	0	293
	26-г	71	71	71	71	71	71	76	0	0	502
	255-в	0	0	0	0	0	50	50	50	49	199
	137-ж	58	58	58	58	58	58	61	0	0	409
	120-а	70	70	70	70	70	70	76	0	0	496
	254-а	58	58	58	58	58	58	63	0	0	411

2..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №22 (С)/19.01.2018г.

Заличено на осн. ст. 207
331Д



Заличено на осн. ст. 207
331Д

