



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8  
Тел. 05141/2358, Е-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)

.....

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
КЪМ ДОГОВОР №118(ДР) ОТ 12.10.2018 Г**

Днес 19.12.2018 г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

**1.ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от *(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)* в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел *(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)*, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

**2. „Ловела“ ООД**, седалище и адрес на управление : гр.Сливо поле, местност „До шосето“, ЕИК 117636317, представлявано от управител *(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)*, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, за следното:

се споразумяха за следното:

1.На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, във връзка с раздел IX , чл.9.3, раздел III, чл.3.2.12 от Договор № 118 (Др) от 12.10.2018г, Заявление с вх.№3891/17.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба, подписан между страните двустранен протокол от 18.12.2018г., и след отчитане на неблагоприятните климатични условия, изразяващи се в обилни валежи през последното десетдневие на месец ноември 2018 година , снеговалежи в началото на месец декември 2018г. и валежи към 15, 16, 17.12.2018г., довели до невъзможност за достъп до насаждението и своевременното извършване на пълна механизизирана почвообработка (**включваща дейностите по почистване на площта чрез раздробяване на нежеланата растителност и остатъците от сечта и фрезование на дълбочина не по- малко от 30 см**) в подотдела предмет на договора, както и за предотвратяване увреждане на горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата, в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха да бъде удължен крайният срок за извършване на възложените дейности в Приложение №1 неразделна част от договора, както следва:

Вид на дейността	Отдел, под-отдел	Площ, дка	Мярка	Количество	Достигната един. цена без включен ДДС, лв.	Достигната обща цена без включен ДДС, лв.	Срок за изпълнение
„Пълна механизирана почвоподготовка , включваща дейностите по почистване на площта чрез раздробяване на нежеланата растителност и остатъците от сечта и фрезоване на дълбочина не по-малко от 30 см в ДГТ в териториалния обхват на ТП ДЛС Шерба“	54-е	87	дка	87	448,00	38976,00	31.08.2019г.
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87</b>	<b>X</b>	<b>38976,00</b>	<b>X</b>

2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №118(Др) от 12.10.2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/ печат  
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п/ печат.....  
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/

...../п/.....

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/

Изготвил и съгласувал: /п/

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юриисконсулт

Одобрил: /п/

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор