



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”
9110, с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

.....
Допълнително споразумение
Към Договор №125 (С) от 06.11.2018г

Днес 19.12.2018г. в с.Старо Оряхово, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от *(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)* в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел *(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)*, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Пал ойл“ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, общ.Долни чифлик, обл.Варна, ЕИК 103528491, представлявано от управител - *(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)*, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№3726/03.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят по договор № 125(С) от 06.11.2018г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за подотдели 1217 „м,о“, като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини , изразяващи се в обилни валежи и снеговалежи през месец ноември и декември 2018г., довели до невъзможност за достъп до насажденията и своевременното извършване на възложените дейности в подотделите предмет на договора, включително за предотвратяване увреждане на горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата.

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел VIII , чл.8.2. от Договор № 125(С) от 06.11.2018г, Заявление с вх.№3726/03.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба и съгласувателно писмо с рег.индекс №6064/14.12.2018г. на СИДП ДП Шумен , в дух на взаимно сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора , както следва:

1.1.За отд.1217 „м“ – срок за сеч и извоз до 30.06.2019г;

1.2.За отд.1217 „о“ – срок за сеч и извоз до 30.06.2019г;

1.3.Краен срок на договор № 125(С) от 06.11.2018г - 30.06.2019г.

2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдели 1217 „м,о“, са посочени в Приложение №2 – неразделна част от договор № 125(С) от 06.11.2018г.

3. Във връзка с разпоредбата на т.4.2.15 от договор № 125(С) 06.11.2018г - Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
IV						
	1217-м	14	15	-	-	29
	1217-о	40	40			80

2..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 125(С) от 06.11.2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/ печат
 /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)
/п/.....
 (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /п/ печат
 (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)

Изготвил и съгласувал: /п/
 (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Юрисконсулт

Одобрил: /п/
 (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) Зам.директор