



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg**

.....

**Допълнително споразумение
Към Договор №10 (С)/21.01.2019г.**

Днес 11.10.2019г. в с.Старо Оряхово между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, адрес за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от инж. *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)*-в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)*-, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Лесо Трейд” ЕООД, седалище и адрес на управление: с.Гроздьово, обл.Варна, ул.“Ген. Скобелев“ №6, ЕИК 201060963, представлявано от Управител *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)*-, по пълномощие представлявано от *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)*-, съгласно пълномощно с рег.№7981 от 21.12.2017г. на Нотариус с рег.№520 на НК София и район на действие РС- Варна, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

С писмо изх.№711 /19.08.2019г. на ТП ДЛС Шерба, на основание чл.3.1.4 от Договор №10 (С) от 21.01.2019г, във връзка с осигуряване спокойствието на благородния елен през брачния сезон е спряно временно изпълнението на всички горскостопански дейности в подотделите, предмет на договора за периода до 01.10.2019г.

С оглед изпълнение изискванията на писмо изх.№711/19.08.2019г. на ТП ДЛС Шерба, със Заявление вх.№3307/09.10.2019г. при ТП ДЛС Шерба, депозирано от Изпълнителя е отправено предложение до Възложителя, изпълнението на договорените количества дървесина да бъдат прехвърлени за изпълнение по месеци октомври, ноември и декември 2019 година, съгласно издаденото писмено разрешително за сеч със срок до 20.12.2019г.

1.Във връзка с посоченото, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и раздел VIII, чл.8.2. от Договор №10 (С) от 21.01.2019г, страните се съгласиха за извършване на промяна в т. 4.2.15 от Договор №10 (С) от 21.01.2019г, относно сроковете и количествата дървесина за реализация за подотделите предмет на договора, както следва:

обект	Отдел подотдел	октомври 2019г	ноември 2019г	декември 2019г	общо
VIII	1030-д; 357-ж; 364-з; 364-и; 377-д; 377-л; 293-ж; 294-г; 122-в; 150-а; 1135-д	267	800	799	1866

2. Във връзка с констатациите в Протокол от 07.10.2019г. , с който е установено неизпълнение от страна на Изпълнителя на разпоредбата на раздел четвърти, т. 4.2.15 от договора и съгласно клаузите на раздел пети , т.5.3.4. от Договор №10 (С) от 21.01.2019г, Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер на 1194,77 (хиляда сто деветдесет и четири лева и 77 ст) лева за недобитото количество дървесина спрямо договореното за месец юли 2019г. в размер на 267 пл.куб.м.. при цена на обезличен кубичен метър 22,37 лева .

3..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на гл. V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №10 (С) от 21.01.2019г.

ПРОДАВАЧ:./п/ печат.....

заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/

...../п/.....

/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/

КУПУВАЧ/п/ печат

/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-пълномощник/

Изготвил и съгласувал:/п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-Юрисконсулт

Одобрил:/п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)-Зам.директор