



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8  
Тел. 05141/2358, E-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)**

.....

**Допълнително споразумение  
Към Договор №35 (С)/21.01.2019г.**

Днес 11.10.2019г. в с.Старо Оряхово между страните:

**1.ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7, адрес за кореспонденция: офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛДв качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Авто Трейд 08” ЕООД** , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.“Ботевска“ №32 , ЕИК 200129940, представлявано от Управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№3325 /09.10.2019г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна в графика за добив на дървесина по количества и месеци , като са изложени обективни причини , а именно : наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2019г. и месец октомври 2019г , водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор №35 (С) от 21.01.2019г

Предвид горното и с цел ритмичност при изпълнение на възложената работа по месеци и минимални количества е необходимо да бъдат извършени промени в графика по раздел четвърти, т.4.2.15 от Договор №35 (С) от 21.01.2019г.

Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и раздел осми , т.8.2. от Договор №35 (С) от 21.01.2019г, в дух на взаимно сътрудничество, страните се съгласиха за извършване на промяна в т. 4.2.15 от Договор №35 (С) от 21.01.2019г, относно сроковете и минималните количества дървесина за реализация, както следва:

обект	Отдел подотдел	октомври 2019г	ноември 2019г	декември 2019г	общо
IV	111-з; 121-б; 122-б; 122-г; 123-а; 124-т; 124-я; 186-ж; 411-в; 213-б; 213-в	720	460	463	1643

2. Във връзка с констатациите в Протокол от 07.10.2019г. , с който е установено неизпълнение от страна на Изпълнителя на разпоредбата на раздел четвърти, т. 4.2.15 от договора и съгласно клаузите на раздел пети , т.5.3.4. от Договор №35 (С) от 21.01.2019г, Изпълнителя дължи на Възложителя неустойка в размер, както следва:

- 864,47 (осемстотин шестдесет и четири лева и 47 ст) лева за недобитото количество дървесина спрямо договореното за месец август 2019г. в размер на 198 пл.куб.м.. при цена на обезличен кубичен метър 21,83 лева ;

-471,53 (четирисотин седемдесет и един лева и 53 ст) лева за недобитото количество дървесина спрямо договореното за месец септември 2019г. в размер на 108 пл.куб.м.. при цена на обезличен кубичен метър 21,83 лева

3..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на гл. V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №35 (С) от 21.01.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:../п/ печат.....

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД/

...../п/.....

/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п печат.....

/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД/

Изготвил:/п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛДЮрисконсулт

Одобрил: /п

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛДЗам.директор