



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

.....

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към Договор №93 (С) от 29.07.2019г и допълнително споразумение към него от 29.07.2019г

Днес 31.10.2019г. в с.Старо Оряхово, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от */(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/*в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител */(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/*, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Боаз 71” ЕООД , седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.Орлов камък №68, ЕИК 203826930, представлявано от Управител */(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/* наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№3591/30.10.2019 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- през месеците август и септември 2019 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №93 (С) от 29.07.2019г и допълнително споразумение към него от 29.07.2019г

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №93 (С) от 29.07.2019г, писмо рег.индекс №5049/31.10.2019г на СИДП ДП Шумен и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1 , т.1.3.3 и т.4.4.10 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 20.12.2019г.
- краен срок на договора до 31.12.2019г.
- срокове и минималните количества дървесина за реализация, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	м.ноември 2019	м.декември 2019	Общо
------------	-----------------	-------------------	--------------------	------

IV	1218 „б“, 1243 „з“	194	194	388

3..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на гл. V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №93 (С) от 29.07.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/.....

/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

.....
/(заличено /п/на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п/.....

/(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/

Изготвил:/п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Юрисконсулт

Одобрил:/п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

Зам.директор