



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8  
Тел. 05141/2358, Е-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)

.....  
Допълнително споразумение  
Към Договор №19(С) от 18.01.2021г

Днес 02.04.2021 г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

**1.ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от *(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)*в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител *(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)*, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Авто трейд 08” ЕООД** , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.Ботевска №32, ЕИК 200129940, представлявано от управител *(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)*в, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 1139/02.04.2021 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд и сняг през първото тримесечие на 2021 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора; както и липсата на работна ръка с оглед усложнената епидимиологична обстановка в страната, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор №19(С) от 18.01.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор №19(С) от 18.01.2021г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

		<b>ТРИМЕСЕЧИЕ</b>	<b>Общо</b>
--	--	-------------------	-------------

Обект №	Отдел, подотдел	I	II	III	IV	
II	1207-а; 207-ж; 308-н; 1109-г; 1112-г; 1112-ж; 5-а; 5-г; 7-а; 181-а; 183-г; 285-в; 305-ж; 391-ж; 393-з; 403-г; 387-и; 393-г; 403-д; 411м; 2ф		1295	1294	1294	<b>3883</b>

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №19(С) от 18.01.2021г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....  
(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....  
(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)

.....  
(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)

Изготвил:  
(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)Юрисконсулт

Съгласувал и одобрил :  
(заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД)Зам.директор