



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8  
Тел. 05141/2358, Е-mail: [dls.sherba@dpshtumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshtumen.bg)**

.....

**Допълнително споразумение  
Към Договор №18(С) от 18.01.2021г**

Днес 12.07.2021г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

**1.ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)* в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)*, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Експрес лес“ ЕООД** , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.Камчия бл.2 вх.Б ет.4 ап.49, ЕИК 200555566 , представлявано от управител *(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)*, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

**I.Предмет на споразумението:**

1.Със заявление с вх.№1909/07.07.2021 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд през второто тримесечие на 2021 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора; както и необходимостта от опазване и предотвратяване повреди на горските пътища гравитиращи с обекта, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор №18(С) от 18.01.2021г

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор №18(С) от 18.01.2021г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 година				Общо
		I	II	III	IV	
I	186е;191ж;194к;199а	x	x	339	338	677

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №18(С) от 18.01.2021г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/.....

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п/.....

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

.....

(залич/н/ено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

Изготвил: /п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Юрисконсулт

Съгласувал и одобрил: /п/

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Зам. директор