



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”

9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР №19(С) ОТ 18.01.2021Г

Днес 11.10.2021г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

1. **ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„Авто трейд“ ЕООД** , седалище и адрес на управление: гр.Долни чифлик, обл.Варна, ул.Ботевска №32, ЕИК 200129940 , представлявано от управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№ 2769/11.10.2021г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за изменение на договорения график относно сроковете и минималните количества дървесина за реализация за трето тримесечие на 2021 година , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2021г. месец юни и юли, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, въведените противоепидемични мерки в страната , включително липсата на квалифицирана работна ръка, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение на добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор №19(С) от 18.01.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор №19(С) от 18.01.2021г и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | Тримесечие 2021г. | | | | Общо |
|------------|-----------------|-------------------|----|-----|------|------|
| | | I | II | III | IV | |
| II | | x | x | x | 1195 | 1195 |

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №19(С) от 18.01.2021г

ПРОДАВАЧ:.....
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)
.....
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

КУПУВАЧ:.....
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

Изготвил:
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Юрисконсулт

Съгласувал и одобрил :
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Зам.директор