



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП  
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8  
Тел. 05141/2358, E-mail: [dls.sherba@dpshumen.bg](mailto:dls.sherba@dpshumen.bg)**

.....

**Допълнително споразумение  
Към Договор № 83 (С) от 29.10.2021г  
Обект № II, отдели: 352в;232в**

Днес 29.10.2021г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

**1.ТП ДЛС Шерба**, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Инвинсибъл форс“ ЕООД**, седалище и адрес на управление: гр.Шумен, обл.Шумен, ул.Владайско въстание №7, вх.4, ет.7, ап.92 , ЕИК 206423660 , представлявано от Управител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , по пълномощие представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , ЕГН (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , адрес: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , съгласно пълномощно с рег.№1393 от 14.10.2021г., заверено пред нотариус с рег.№661- (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , с район на действие РС- Велики Преслав, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

1.Предмет на споразумението:

Във връзка със своевременното снабдяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 година по реда на чл. 71 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , и ритмичността при изпълнение на възложената работа по месеци и минимални количества е необходимо да бъдат извършени промени относно графика по раздел четвърти, т.4.2.15 от Договор № 83/С/29.10.2021 г.

С оглед посоченото и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор № 83/С/29.10.2021 г., страните се съгласиха за извършване на промяна, както следва:

-в т. 4.2.15 от договора , относно сроковете и количествата дървесина за реализация:

Обект №	Отдел, подотдел	Месец		Общо
		Ноември 2021г	Декември 2021г	
II	352 в, 232 в	400	20	420

-в т.4.2.16. Не се считат за неизпълнение в графика случаите, когато в 7-дневен срок от приключване на съответния месец се установи, че са налице основателни причини за забавяне изпълнението на договорените минимални количества от страна на Изпълнителя. В тези случаи, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя писмено в посочение седмодневен срок за причините, довели до неизпълнението, и в случай че същите са основателни страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени в графика по т. 4.2.15 от настоящия договор

-в т.5.3. , подточка 5.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

по т.4.2.15. – неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответния месец, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

2..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 83/С/29.10.2021 г. .

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Директор ТП ДЛС Шерба  
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))

Р-тел счетоводен отдел .  
...../п/.....  
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))

Изготвил и съгласувал:/п/  
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)юристконсулт

Одобрич:/п/  
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Зам.директор

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)