



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА”**

**9110: с. Старо Оряхово, ул. „Дунав“ № 8
Тел. 05141/2358, Е-mail: dls.sherba@dpshtumen.bg**

.....

Допълнително споразумение

Към Договор №17(С) от 07.01.2022 г.

Днес 26.01.2023 г. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120080, представлявано от от инж. Йордан (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) Радославо качеството му на директор на ТП ДЛС Шерба и РСО- главен счетоводител (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД), наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Пал ойл “ ООД, седалище и адрес на управление: с.Рудник, обл. Варна, общ. Долни Чифлик, ЕИК 103528491, представлявано от управител Димитър Димитров, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№ 4459/29.12.2022 г. при ТП ДЛС Шерба, Изпълнителят е заявил желание за промяна на договорения график , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи от дъжд през второто тримесечие на 2021 година и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора; както и необходимостта от опазване и предотвратяване повреди на горските пътища гравитиращи с обекта, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и минимални количества определени в Договор №17(С) от 07.01.2022 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми, т.8.2. от Договор №17(С) от 07.01.2022 г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 година				Общо
		I	II	III	IV	
I	1219 и	157	157			314

3. Краен срок на договора се удължава до 30.06.2023 г.

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

5. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №17(С) от 07.01.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)/
/П/.....
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)

Изготвил:
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- Обслужващ юрист

Съгласувал и одобрил :
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Зам.директор