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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

КЪМ  ДОГОВОР №118(ДР) ОТ 12.10.2018 Г 

 

 

 

        Днес 19.12.2018 г. в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна,  между страните: 

          1.ТП ДЛС Шерба, със седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, 

обл.Варна, ул.“Дунав“ №8, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 

2016174120080, представлявано от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)в качеството му на 

директор на ТП ДЛС Шерба и ръководител счетоводен отдел (заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД), наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

         2. „Ловела“ ООД, седалище и адрес на управление : гр.Сливо поле, местност „До 

шосето“, ЕИК 117636317,  представлявано от управител (заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, за следното: 

 

        се споразумяха  за следното: 

 

        1.На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, във 

връзка с раздел IX , чл.9.3, раздел III, чл.3.2.12    от Договор № 118 (Др) от 12.10.2018г, 

Заявление с вх.№3891/17.12.2018г. при ТП ДЛС Шерба, подписан между страните 

двустранен протокол от 18.12.2018г., и след отчитане на неблагоприятните климатични 

условия, изразяващи се в обилни валежи през последното десетдневие на месец 

ноември 2018 година , снеговалежи в началото на  месец декември 2018г. и валежи към  

15, 16, 17.12.2018г., довели до невъзможност за достъп до насаждениeто и 

своевременното извършване на  пълна механизирана почвообработка (включваща 

дейностите по почистване на площта чрез раздробяване на нежеланата 

растителност и остатъците от сечта и  фрезоване на дълбочина не по- малко от            

30 см) в подотдела предмет на договора,  както и за предотвратяване увреждане на 

горски извозни пътища, поради преовлажняване на почвата, в дух на взаимно 

сътрудничество, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и 

обезщетения за пропуснати ползи, страните се съгласиха да бъде удължен крайният 

срок за извършване на възложените дейности в Приложение №1 неразделна част от  

договора, както следва: 
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      2.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните 

до окончателното му приключване. 

        

       Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №118(Др) от 12.10.2018г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..../п/ печат                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:......../п/ печат.............. 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/                 /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 

                     ............./п/........... 

                     /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/ 

 
Изготвил и съгласувал: /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Юрисконсулт 

 

Одобрил: /п/ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)Зам.директор 

 

 

 

 

 

 

Вид на 

дейността 

Отдел, 

под-

отдел 

Площ,  

дка 

Мярка Коли-

чество 

Достигна-

та един. 

цена без 

включен 

ДДС, лв. 

Достигнат

а обща 

цена без 

включен 

ДДС, лв. 

Срок за 

изпълнение 

„Пълна 

механизирана 

почвоподготовка 

, включваща 

дейностите по 

почистване на 

площта чрез 

раздробяване на 

нежеланата 

растителност и 

остатъците от 

сечта и  

фрезоване на 

дълбочина не по- 

малко от 30 см  в 

ДГТ в 

териториалния 

обхват на ТП 

ДЛС Шерба“ 
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дка 
87 
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